

PROT. N. 165/2023 DEL 30/05/2023

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI MESI 6 DEL SERVIZIO DI CARICO - TRASPORTO - SCARICO PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA CORNACCHIA DI MAIOLATI SPONTINI – AN

C.I.G. – C.P.V. originari **9471651DA8 – 90512000-9**
Durata del contratto: **6 (sei) mesi - dal 01/01/2023 al 30/06/2023**
Importo del contratto: **€ 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) al netto di I.V.A.**
Tipo di procedura: **Art.1, c.2, lett. b, D.L. 76/20, conv. L. 120/20 (come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/21, conv. L 108/21) e art. 12 del vigente Regolamento per gli appalti di Lavori, Forniture e Servizi approvato dal C.d.A. del 22/10/2021**
Affidatario: **ECOLOGICA MARCHE S.R.L. con sede legale in Via Marche n.28 60030 MONSANO (AN) - P.IVA 02554990420**
Contratto: **Contratto n. 137/2022 del 27/12/2022**

C.I.G. – C.P.V. Variante **Z1B3B5DC82 – 90512000-9**
Importo di Variante: **€ 17.499,00 (diciassettemilaquattrocentonovantanove/00) al netto di I.V.A.**

**PERIZIA DI VARIANTE DEL SERVIZIO
(art.106 c.2 D. Lgs 50/2016)**

- SO.GE.NU.S. S.p.A., in attesa dell’attivazione dell’impianto di trattamento finale del percolato interno alla discarica, che dovrebbe avvenire entro il 30/06/2023, ha acquisito con contratto n. 137/2022 il servizio in oggetto, per i primi sei mesi dell’anno in corso, al fine di garantirsi i trasporti del percolato presso impianti di smaltimento finale;
- SO.GE.NU.S. S.p.A. ha individuato i principali impianti sia pubblici che privati di depurazione, autorizzati al trattamento conto terzi per lo smaltimento dei rifiuti speciali liquidi non pericolosi;
- SO.GE.NU.S. S.p.A. deve smaltire il percolato prodotto soprattutto nei periodi di avverse condizioni meteoriche secondo criteri difficilmente programmabili garantendo il massimo di sicurezza impiantistica ed ambientale, non trovando sempre possibile secondo le proprie impellenti necessità, gli accessi presso gli impianti convenzionati i quali operano in base alle loro autorizzazioni, alle quantità giornaliere trattabili ed alle loro eventuali problematiche impiantistiche contingenti che ne limitano le capacità operative e pertanto non garantiscono l’affidabilità del servizio in ogni circostanza soprattutto eccezionale;
- in considerazione delle avverse gravi condizioni meteoriche dell’ultimo periodo i trasporti del percolato a smaltimento finale sono notevolmente aumentati e l’importo contrattuale risulta essere in procinto di esaurimento;
- SO.GE.NU.S. S.p.A. ha già espletato una nuova procedura di gara per il medesimo servizio ed è in attesa della stipula del contratto con il nuovo operatore economico risultato aggiudicatario;



- SO.GE. NU.S. S.p.A., stante quanto premesso, ha urgenza di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di 10 (dieci) giorni anche al fine di soddisfare i propri requisiti di sicurezza in caso di emergenza ambientale, nell'attesa dell'inizio del servizio da parte del nuovo operatore economico e dell'avvio dell'impianto di trattamento interno alla discarica.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore per l'Esecuzione del Contratto, per conto della S.A., provvede a redigere la presente perizia di variante suppletiva dell'importo pari al 9,999% dell'importo di contratto ovvero per un importo di variante di € 17.499,00 (euro diciassettemilaquattrocentonovantanove/00).

La presente variante è ammissibile ai sensi dell'art. 106 c.2 del D. Lgs 50/2016 essendo il valore minore di entrambi i seguenti valori:

- soglie fissate all'art.35;
- 10% del valore iniziale del contratto.

L'Impresa

.....

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto

SO.GE.NU.S. S.p.A.
Direttore per l'Esecuzione del Contratto.....
Ing. Giuseppe Dottori

Visto

Il Responsabile del Procedimento



SO.GE.NU.S. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)