

## VARIANTE AL CONTRATTO N. 48/2023

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza)  
ALL'ARCHIVIO GENERALE  
ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB

20-08-2023

**OGGETTO: VARIANTE CONTRATTO N. 48 DEL 02/05/2023 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA PRODOTTO DALL'IMPIANTO SO.GE.NU.S. S.p.A. DI MAIOLATI SPONTINI – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02”**

C.I.G. – C.P.V. **97479273D6 / 90510000-5**  
C.I.G. Variante **A008E771A5**  
Tipo di procedura: **Affidamento diretto sotto soglia previa richiesta di preventivo Art.1, c.2 lett. a, D.L. 76/20, conv. L. 120/20 (come modificato dall'art. 51, D.L. 77/21, conv. L 108/21) e dell'art. 11 del vigente Regolamento per gli appalti di Lavori, Forniture e Servizi approvato dal C.d.A. del 22/10/2021**  
Importo di contratto **€ 138.465,00 (centotrentottomilaquattrocentosessantacinque/00) IVA esclusa**  
Durata del contratto: **4 (quattro) mesi - dal 01/05/2023 al 31/08/2023**  
Proroga variante: **esaurimento importo del contratto in variante**  
Importo Variante: **€ 55.386,00 (euro cinquantacinquemilatrecentoottantasei/00) oltre IVA di legge**

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Dottori, in qualità di Direttore per l'Esecuzione del Contratto n.48/2023 inerente il **SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEL PERCOLATO DI DISCARICA PARI AD UN QUANTITATIVO DI CIRCA 7650 M<sup>3</sup> = 7650 T – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02” - PRODOTTO DALL'IMPIANTO DI MAIOLATI SPONTINI**, sottoscritto dalle parti in data 02/05/2023 e avente scadenza il 31/08/2023, in considerazione che, stante il consistente aumento della produzione di percolato dalla discarica, l'importo corrisposto fino ad oggi risulta prossimo al raggiungimento dell'importo di contratto, nell'attesa dello svolgimento di altra procedura di affidamento del servizio, in data odierna redige la presente Perizia Suppletiva di Variante al fine di apportare una variazione aggiuntiva alla somma contrattuale aumentandola dell'importo di **€ 55.386,00 (euro cinquantacinquemilatrecentoottantasei/00)**, corrispondente ad un maggiore quantitativo di percolato di circa 3060 T(m<sup>3</sup>). Considerati i tempi di svolgimento del servizio si rende necessaria una proroga della scadenza che viene stabilita nel termine di raggiungimento dell'importo di contratto.

Appurato che non sono presenti rischi interferenziali nell'esecuzione del presente appalto, l'importo previsto per il contratto originario e per la Variante Suppletiva viene espresso nel seguente schema:

<b>VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI</b>			
importo del contratto originario		€ 138.465,00	
importo aggiuntivo		€ 55.386,00	
oneri sicurezza da interferenza			
<b>Importo del contratto a seguito di Variante</b>		<b>€ 193.851,00</b>	
OLTRE IVA DI LEGGE			

Per effetto della presente Perizia Suppletiva e di Variante, l'importo contrattuale passa da € 138.465,00 a € 193.851,00 per un maggior valore di € 55.386,00 pari ad un aumento percentuale del 40,00 %.

Sotto il profilo normativo, la Variante contrattuale è ammessa ai sensi del c.1 - lett. b - p.ti 1 e 2 e c.7 dell'art.106 del D.Lgs 50/2016, in quanto sono rispettate le condizioni previste nella medesima lettera, ovvero poichè è ammessa la Variante:

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

Inoltre, nel caso di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

20/08/2023

VIVA SERVIZI SPA

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto  
Ing. Giuseppe Dottori

**SO.GE.NU.S. S.p.A.**

Direttore per l'Esecuzione del Contratto  
Ing. Giuseppe Dottori