



DETERMINA DI APPROVAZIONE

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza)
ALL'ARCHIVIO GENERALE
ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB

DETERMINA N. 18/2023 del 19/01/2023

VARIANTE AL CONTRATTO N. 4/2021 DEL 13/01/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI E CONTROLLO DEI PARAMETRI GEOTECNICI, IDROGEOLOGICI ED AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLA DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A.

Codice C.I.G. – C.P.V.:	ZD63960645 – 71700000-5
Codice C.I.G. Variante:	Z473992AEE
Tipo di procedura:	Rinnovo Contratto in affidamento diretto ai sensi dell'art.36, c.2 lett. a D. Lgs 50/2016 e del c.8 dell'art.11 del regolamento aziendale vigente
Importo Contratto:	€ 9.700,00 (euro novemilasettecento/00) esclusa IVA
Importo Contratto Aggiuntivo:	€ 995,13
Periodo della prestazione:	2 (due) anni dal 08/02/2023 al 07/02/2025

Il sottoscritto Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A. in base a quanto stabilito dall'articolo 22 del vigente Statuto Sociale, nonché Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per gli Appalti di lavori, forniture e servizi approvato dal C.d.A. del 22/10/2021;

vista la Variante al Contratto n.4/2023 redatta dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto Ing. Giuseppe Dottori, motivata in considerazione che:

- ai fini del completamento delle opere inerenti l'ampliamento della discarica - 4° Stralcio III° Lotto Settore A – sono stati installati n.1 piezometro e n.1 inclinometro che si vanno ad aggiungere a quelli già presenti nell'impianto e di conseguenza si dovranno incerentare le operazioni di misurazione e elaborazione dati;
- l'importo del contratto aggiuntivo andrebbe a ricoprire i costi delle suddette operazioni sulla base



dell'elenco prezzi allegato all'originario contratto secondo il seguente schema:

Costi per implementazione misure nuovo inclinometro e nuovo piezometro realizzati nel gennaio 2023: riferimento Elenco Prezzi allegato al contratto n. 14 del 08/02/2018				
Descrizione	unità misura	quantità	prezzo unitario	costo parziale
Misure inclinometriche per ogni livello di lettura di 0.5 m (n. 1 tubo x m 15 x 2 misure/m x 5 letture, compresa la lettura zero)	cad	150	€ 3,08	€ 462,00
Elaborazione dati inclinometriche (compresa la lettura zero)	cad.	5	€ 62,85	€ 314,25
Misure piezometriche con cadenza mensile	cad.	24	€ 9,12	€ 218,88
IMPORTO AGGIUNTIVO DI VARIANTE				€ 995,13

onde per cui la Perizia Suppletiva di Variante apporta una variazione aggiuntiva alla somma contrattuale aumentandola del prezzo di € 995,13 (euro novecentonovantacinque/13).

Pur trattandosi di somma aggiuntiva in aumento dell'importo contrattuale non si ritiene necessario prevedere una proroga della scadenza del servizio vista la data stabilita.

Appurato che non sono presenti rischi interferenziali nell'esecuzione del presente appalto, l'importo previsto per il contratto originario e per la Variante Suppletiva viene espresso nel seguente schema:

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI			
importo del contratto originario		€	9.700,00
importo aggiuntivo della Variante		€	995,13
oneri sicurezza da interferenza		€	-
Importo del contratto a seguito di variante		€	10.695,13
OLTRE IVA DI LEGGE			



Per effetto della presente Perizia Suppletiva e di Variante, l'importo contrattuale passa da € 9.700,00 a € 10.695,13 per un maggior valore di € 995,13 pari ad un aumento percentuale del 10,26 %.

Sotto il profilo normativo, la Variante contrattuale è ammessa ai sensi del c.1 - lett. c - p.ti 1 e 2 e c.7 dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 in quanto sono rispettate le condizioni previste nel medesimo articolo, ovvero poichè:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice essendo sopravvenuta da terza parte interessata una richiesta di aggiunta di un dispositivo successiva all'affidamento della fornitura;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Inoltre, nel caso di cui al comma 1, lettera c), per i settori ordinari, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Tutto ciò premesso, il R.U.P.

DETERMINA

di approvare ai sensi del c.1 - lett. c - p.ti 1 e 2 e c.7 dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 la Variante redatta dal D.E.C. Ing. Giuseppe Dottori per gli importi di seguito riportati:

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI					
importo del contratto originario		€	9.700,00		
importo aggiuntivo della Variante		€	995,13		
oneri sicurezza da interferenza		€	-		
Importo del contratto a seguito di variante					
		€	10.695,13		
OLTRE IVA DI LEGGE					

e da mandato agli Uffici di predisporre il contratto aggiuntivo per la sottoscrizione congiunta con l'operatore economico e di confermare che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di bilancio.

Il RUP

Direttore Generale

Dott. Mauro Ragaini



SO.GE.NU.S. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)

Pag. 3 a 3

Istruttore/Redattore: Rag. Stefano Giaccaglia

SO.GE.NU.S. S.p.A. - Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com

Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 - 60030 Maiolati Spontini (An)

Tel. 0731-703418 - Fax 0731.703419 - e-mail infoimpianto@sogenus.com

Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 - 60030 Maiolati Spontini (An)

Tel 0731.705088 - Fax 0731.705111 - e-mail amministrazione@sogenus.com

Albo Nazionale Gessori Ambientali n. AN/15/O/S - C.F./P.VA 01141940427

REA ANCONA N. 111380 - CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. - WEB www.sogenus.com