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ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI (art. 59 comma 5 
D.lgs. 163/2006) RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI 

QUATTRO ANNI DEL SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO SCARICO DEL 

PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA CORNACCHIA DI MAIOLATI 

SPONTINI – AN – IT CIG 6460242857 
 
CONTRATTO N. 270 DEL 22 DICEMBRE 2016 
DITTA APPALTATRICE: ECOBUILDING SRL 
 
Prot. 1415/p/RM del 11/9/18  

 
 
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di settembre 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Premesso che 
- con nota prot. 33/P/DG in data 10/01/2017 è stata comunicata alla ditta Ecobuilding S.r.l. la 

data di inizio del servizio di trasporto del percolato, di sua competenza, per il giorno 

18/01/2017; 

- non avendo la ditta stessa dato inizio al servizio nel giorno prestabilito, la S.A. inviava mail-

pec in data 18/01/2017 con prot. 88/P, con la quale contestava il mancato avvio del servizio e 

il grave pregiudizio arrecato alla stessa e nel contempo dichiarava non ammissibili le 

giustificazioni addotte dalla contraente con nota prot. 90/A del 17/01/2017; 

- in data 19/01/2017 il Direttore dell’Esecuzione del contratto trasmetteva alla ditta Ecobuilding 
S.r.l. il programma delle prestazioni da svolgere per la settimana dal 23/01 al 28/01/2017; 

- con O. di S. n. 1 – Prot. 104/P/DG del 20 gennaio 2017, veniva contestato il mancato avvio del 

servizio ed invitata la ditta esecutrice Ecobuilding srl a provvedere con sollecitudine; 

- con nota Prot. 289/P/RM del 21 febbraio 2017 veniva contestata la mancata effettuazione delle 

prestazioni secondo programma esecutivo, con conseguente applicazione di penali 

contrattuali; 

- con nota Prot. 430/P/RM del 6 marzo 2018 veniva nuovamente contestata la mancata 

effettuazione del servizio, con conseguente, ulteriore applicazione di penali contrattuali; 

- con nota Prot. 1236/P/RM del 27 luglio 2018 venivano contestate gravi inadempienze 

contrattuali, con conseguente applicazione di penali; 

- con verbale di sopralluogo Prot. 1255/P/RM del 31 luglio 2018 veniva accertata 

l’insussistenza di mezzi d’opera necessari per lo svolgimento del servizio presso la ditta 

appaltatrice; 

- con nota Prot. 1293/P/RM del 9 agosto 2018 questa Direzione dell’Esecuzione del Contratto 

ha contestato all’Impresa Ecobuilding S.r.l., quale affidataria di quota parte delle prestazioni di 

cui all’oggetto, la rilevazione di gravi inadempimenti e ritardi nella esecuzione del contratto e 

concesso alla stessa il termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie giustificazioni. 
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Considerato che 
- la ditta Ecobuilding S.r.l non forniva alcuna giustificazione, a riscontro della diffida ricevuta; 

- che nelle date 21/02/2018 e 6/7/18 sono stati riscontrati DURC dai quali si evince che 

l’impresa “NON RISULTA REGOLARE” 

 

Vista 
- la nota del 06/09/2018, con la quale il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, non ricevendo 

riscontro alle contestazioni formulate all’Impresa, proponeva l’adozione del provvedimento di 
risoluzione del contratto, al fine di assicurare l’esecuzione in danno delle prestazioni appaltate, 

della quale il C.d.A. di SO.GE.NU.S. S.p.A., nella seduta svoltasi in pari data, ha preso atto e 

su proposta del Direttore Generale ha ritenuto indispensabile procedere alla risoluzione del 

contratto; 

 

Ritenuto che 
- la condotta dell’Impresa Ecobuilding S.r.l. si configura palesemente illegittima, ai sensi e per 

gli effetti delle disposizioni di cui al Titolo 22 del C.S.A. e degli artt. 6-8-16 del Contratto 

d’Appalto n. 270 del 22 DICEMBRE 2016 CIG 6460242857. 

- che, al fine di assicurare la migliore e puntuale esecuzione delle prestazioni appaltate, sia 

necessaria l’adozione di atti finalizzati alla risoluzione del rapporto con l’Impresa e la 
conseguente esecuzione in danno. 

 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto 

 

DETERMINA 
 
1) di approvare la procedura ed i provvedimenti adottati dal Direttore dell’Esecuzione del 

contratto; 

2) di risolvere, ai sensi del Titolo 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, degli artt. 6-8-16 del 

Contratto d’Appalto n. 270 del 22 DICEMBRE 2016 CIG 6460242857 e dell’art. 108 del 
d.lgs. 50/16, il contratto n. 270 sottoscritto in data 22 dicembre 2016 con la ditta Ecobuilding 

S.r.l. e relativo al servizio di cui all’oggetto, per grave inadempimento agli obblighi 
contrattualmente assunti; 

3) di procedere all’adozione dei necessari provvedimenti conseguenti alla disposta risoluzione 

contrattuale e nello specifico: 

a) di procedere alla formalizzazione amministrativa della risoluzione mediante notifica del 

provvedimento alla ditta Ecobuilding S.r.l.; 

b) di invitare il Direttore dell’Esecuzione a curare la redazione dello stato di consistenza dei 

servizi eseguiti, l’inventario dei macchinari e mezzi d’opera eventualmente presenti in 
cantiere; 

c) di quantificare l’onere da porre a carico della ditta Ecobuilding S.r.l. inadempiente, in 
relazione alla spesa da sostenere per affidare ad altra impresa i servizi rimasti ineseguiti; 

d) di procedere a tutti gli adempimenti necessari per garantire la corretta ultimazione 

dell’appalto. 
 

 


