



COMUNICAZIONE PROROGA TERMINE DI CONTRATTO

**AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza)
ALL'ARCHIVIO GENERALE**

N. 877/2024 DEL 20/03/2024

PROCEDURA TELEMATICA

PROROGA TERMINE SCADENZA CONTRATTO N.42/2023 DEL 19/04/2023 - PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI MESI 12 (art.54 D. Lgs 50/2016) DEI SERVIZI INERENTI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL'AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS

Codici C.I.G. / C.P.V. originari:	CIG: 969730553D – C.P.V.:90512000-9 PREV. / 90513000-6 SEC.
Tipo di procedura:	Procedura Aperta Accordo Quadro art.54 D. Lgs 50/2016
Impegno di spesa presunta:	€ 164.858,20 (euro centosessantaquattromilaottocento-cinquantotto/20) più IVA di legge in split-payment
Durata presunta dell'appalto:	per anni 1 dal 01/05/2023 al 30/04/2024
Contratto:	N.42/2023 del 19/04/2023
Importo di contratto:	€ 164.858,20 (euro centosessantaquattromilaottocento-cinquantotto/20) più IVA di legge in split-payment
Proroga termine ultimazione:	31/07/2024 o all'esaurimento dell'importo contrattuale
Importo periodo di proroga termine:	economie da minore spesa al 30/04/2024

Il sottoscritto Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A. in base a quanto stabilito dall'articolo 22 del vigente statuto sociale, nonché Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per gli Appalti di lavori, forniture e servizi approvato dal C.d.A. del 22/10/2021, per le parti ancora in vigore;

- premesso che:
 - con **Contratto N. 42/2023 del 19/04/2023**, SO.GE.NU.S. S.p.A. ha affidato mediante Accordo Quadro alla ditta **CAVALLARI SRL** con sede in Via dell'Industria – zona Zipa - 60010 Casine di Ostra (AN) - C.F. e P.I. n. 02106690429 – pec: cavallarigroup@netpec.net i **SERVIZI INERENTI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL'AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS**;
 - dovendo la SO.GE.NU.S. S.p.A. ancora svolgere il servizio in oggetto, non essendo stata data soluzione alla durata dell'affidamento dello stesso a causa sia dei ritardi di ATA-ATO 2 Ancona, quale ente preposto nella Provincia di Ancona agli adempimenti di cui al D.LGS 152/2006 e s.m.i, sia delle posizioni nel merito assunte da vari Enti locali affidanti il servizio di raccolta, ha necessità di espletare



una nuova procedura di gara con evidenza pubblica nei modi previsti dal D. Lgs 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi in oggetto,

- è stata riscontrata pertanto la necessità di indire una nuova procedura di gara che richiederà tempi di espletamento non congrui con il termine di scadenza del contratto;
- permangono valide ad oggi le condizioni indicate nel vigente **Contratto N. 42/2023 del 19/04/2023** che hanno visto affidare il servizio alla ditta **CAVALLARI SRL** con sede in Via dell'Industria – zona Zipa - 60010 Casine di Ostra (AN) - C.F. e P.I. n. 02106690429 – pec: cavallarigroup@netpec.net;
- allo stato attuale permangono ancora tutte le effettive necessità di espletamento del servizio e tutte le condizioni contrattuali stabilite;
- risultano disponibilità economiche di contratto dovute alla previsione di una minore spesa alla data del termine del contratto che dovrebbe aggirarsi intorno alla cifra di € 146.000,00 a fronte di un importo contrattuale di € 164.858,20 e pertanto la proroga non comporterà un onere aggiuntivo a carico della SO.GE.NU.S. S.p.A.;
- ravvisata la necessità di dover procedere comunque fino al 31/07/2024 all'espletamento dei **SERVIZI INERENTI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL'AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS**, nell'attesa dello svolgimento della nuova procedura di affidamento;
- constatato che la prosecuzione del contratto non comporta un aggravio economico per la Stazione Appaltante trattandosi di importi che rientrano nella previsione di spesa;
- verificato che nulla-osta da parte del contraente alla prosecuzione della prestazione per l'importo delle prestazioni non eseguite;
- precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, che:
 - con la prosecuzione del contratto si intende continuare l'espletamento dei **SERVIZI INERENTI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCI NELL'AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS**;
 - il contratto sarà stipulato mediante la forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel medesimo **Contratto N.42/2023 del 19/04/2023**;
 - la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura aperta e sarà tale per la nuova procedura;
- visti:
 - per analogia il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
 - il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti;
 - il D. Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
 - la Legge n. 123/2007;
 - la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
 - il D. Lgs n. 163/2006 Codice Appalti, ed in particolare l'articolo 125;
 - l'art. 26 della Legge 488/1999;
 - il Regolamento SOGENUS per la disciplina dei contratti;
 - il Regolamento SOGENUS per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
 - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;



- gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 e 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione Trasparente”;

considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di bilancio nel capitolo della attività di gestione ordinaria dell’impianto e che le prestazioni sono necessarie ed improcrastinabili per lo svolgimento della stessa attività;

COMUNICA

- 1) di aver assunto la Determina Dirigenziale n. 37/2024 del 20/03/2024 con cui intende prorogare il termine di esecuzione del contratto dal 30/04/2024 al 31/07/2024;
- 2) di confermare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate negli atti del contratto già in vigore per le attuali prestazioni;
- 3) di confermare che il pagamento verrà effettuato, come da contratto, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 4) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione è già avvenuta;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”.

Qualora la ditta in indirizzo accetti la proroga del termine di esecuzione del contratto, deve far pervenire entro e non oltre le **ore 10:00 di Venerdì 29/03/2024** la presente comunicazione sottoscritta per accettazione, la quale è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e al seguente link: <https://sogenus.acquistitelematici.it> - Piattaforma Digitale.

IL DIRETTORE GENERALE SO.GE.NU.S. S.p.A.
Dott. Mauro Ragaini



Per accettazione

CAVALLARI SRL

(TIMBRO DATA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)