



DETERMINA DI PROROGA TERMINE DI CONTRATTO

**AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza)
ALL'ARCHIVIO GENERALE**

N. 30/2024 DEL 15/03/2024

PROCEDURA TELEMATICA

PROROGA TERMINE SCADENZA CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL C.2 LETTERA A) ART.36 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO BIOGAS, PERCOLATI, ACQUE SUPERFICIALI E LIMO PRESSO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A 60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

Codici C.I.G. / C.P.V. originari:	CIG: Z6539EC49E– C.P.V.71700000-5
Tipo di procedura:	Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, c.2 lett. A), D.Lgs 50/2016
Impegno di spesa presunta:	€ 19.143,54 (euro diciannovemilacentotrentatré/54) oltre I.V.A.
Durata presunta dell'appalto:	per anni 1 dal 01/04/2023 al 31/03/2024, rinnovabile per analogo periodo e agli stessi patti e alle stesse condizioni
Contratto:	N.20/2023 del 28/02/2023
Importo di contratto:	€ 18.396,94 (euro diciannovemilatrecentonovantasei/94)
Proroga termine ultimazione:	31/07/2024
Importo periodo di proroga termine:	€ 6.132,31 (euro seimilacentotrentadue/31)

Il sottoscritto Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A. in base a quanto stabilito dall'articolo 22 del vigente statuto sociale, nonché Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per gli Appalti di lavori, forniture e servizi approvato dal C.d.A. del 22/10/2021, per le parti ancora in vigore;

- premesso che:
 - con **contratto N. 20/2023 del 28/02/2023**, SO.GE.NU.S. S.p.A. ha affidato alla **ditta IGIENSTUDIO SRL** con sede in Viale del Lavoro, 37/a 60035 Jesi (AN) - C.F. e P.I. n. 01158070423 – pec: info@pec.igienstudio.it, il **SERVIZIO DI MONITORAGGIO BIOGAS, PERCOLATI, ACQUE SUPERFICIALI E LIMO PRESSO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A 60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)**;
 - è stata riscontrata la necessità di indire un'unica procedura di gara al fine di raggruppare in un'unica prestazione tutte le attuali tipologie di servizi analoghi inerenti le indagini, le analisi e i monitoraggi nell'ambito della discarica per la quale è in procinto di avvio della fase della gestione post-operativa, considerati i tempi di ultimazione della ricopertura finale attualmente in corso di esecuzione;
 - permangono valide ad oggi le condizioni indicate nel vigente contratto **N. 20/2023 del 28/02/2023** che hanno visto affidare il servizio alla **ditta IGIENSTUDIO SRL**;



- essendo completata l'installazione dell'impianto di trattamento del percolato interno alla discarica ed essendo in fase di avvio il collaudo funzionale, si dovrà provvedere anche a svolgere ulteriori analisi riguardanti i prodotti derivanti dal trattamento quali permeato e concentrato con il che si dovrà modificare l'elenco delle prestazioni;
- allo stato attuale permangono ancora tutte le effettive necessità di espletamento del servizio e tutte le condizioni contrattuali stabilite;
- non risultano disponibilità economiche di contratto e pertanto la proroga comporterà un onere aggiuntivo a carico della SO.GE.NU.S. S.p.A. di **€ 6.132,31 (euro seimilacentotrentadue/31)** più I.V.A. in split-payment;
- ravvisata la necessità di dover procedere comunque fino al 31/07/2024 all'espletamento del SERVIZIO DI MONITORAGGIO BIOGAS, PERCOLATI, ACQUE SUPERFICIALI E LIMO PRESSO LA DISCARICA, nell'attesa dello svolgimento della procedura per l'affidamento in modalità unitaria di tutti i servizi inerenti le indagini, le analisi e i monitoraggi nell'ambito della discarica;
- constatato che la prosecuzione del contratto non comporta di fatto un aggravio economico per la Stazione Appaltante trattandosi di importi che comunque sarebbero stati corrisposti per l'espletamento del servizio essendo funzionali alle scadenze fissate dai tempi delle autorizzazioni;
- verificato che nulla-osta da parte del contraente alla prosecuzione della prestazione per l'importo delle prestazioni non eseguite;
- precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, che:
 - con la prosecuzione del contratto si intende continuare l'espletamento del **SERVIZIO DI MONITORAGGIO BIOGAS, PERCOLATI, ACQUE SUPERFICIALI E LIMO PRESSO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A 60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)**;
 - il contratto è stato stipulato mediante la forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel medesimo **Contratto N.20/2023 del 28/02/2023**;
 - la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto;
- visti:
 - per analogia il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
 - il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti;
 - il D. Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
 - la Legge n. 123/2007;
 - la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
 - il D. Lgs n. 163/2006 Codice Appalti, ed in particolare l'articolo 125;
 - l'art. 26 della Legge 488/1999;
 - il Regolamento SOGENUS per la disciplina dei contratti;
 - il Regolamento SOGENUS per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
 - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 e 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione Trasparente";



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di bilancio nel capitolo della attività di gestione ordinaria dell'impianto e che le prestazioni sono necessarie ed improcrastinabili per lo svolgimento della stessa attività;

DETERMINA

- 1) di prorogare il termine di esecuzione del contratto dal 31/03/2024 al 31/07/2024;
- 2) di confermare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate negli atti del contratto già in vigore per le attuali prestazioni;
- 3) di quantificare il valore delle prestazioni aggiuntive in € 6.132,31 (euro seimilacentotrentadue/31) più I.V.A. in split-payment al 10% come desunte dalle prestazioni svolte e dal contratto;
- 4) di confermare che il pagamento verrà effettuato, come da contratto, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 5) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l'aggiudicazione è già avvenuta;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE SO.GE.NU.S. S.p.A.
Dott. Mauro Ragaini



SO.GE.NU.S. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)
[Handwritten signature]